



**COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L'AQUILA**

CAP. 67034 TEL. 0864.48115 FAX 0864.487965
CF 83002390660 P.IVA 00223990664



Pettorano Sul Gizio li 26/07/2017

Prot. n° 3413

LAVORI: Lavori “ Ex Convento dei Carmelitani: Rifunzionalizzazione per Centro Visita e Spazi Espositivi “. CIG n° 6397137C71. Risoluzione contratto Rep. N° 1/2016 del 17/02/2016.

IMPRESA: PLACIDI LUIGI & FIGLI snc con sede in Castel di Ieri (AQ) in Via San Pio n° 26 – Partita Iva 01535490666;

IMPORTO LAVORI E CONTRATTO: Importo di aggiudicazione al netto di IVA € 255.466,22, contratto Rep. n° 1/2016 registrato alla Agenzia delle Entrate di Sulmona in data 18/02/2016, Serie I, n° 5; Atto di sottomissione, Rep. N° 7/2016 registrato alla Agenzia delle Entrate di Sulmona in data 24/11/2016, Serie I n° 48, di importo pari a netti € 35.349,72 escluso IVA per un complessivo importo contrattuale di € **290.815,94**;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 “ regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, e successive modificazioni”

AVVISA

Che in data 20/06/2017 con deliberazione di Giunta Comunale n° 53, su proposta del sottoscritto RUP è stata approvata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136, commi 4,5, e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;

-PREMESSO:

che con delibera di giunta comunale n° 38 del 12/05/2015 si approvava il progetto esecutivo dei lavori “ Ex convento dei carmelitani – Rifunzionalizzazione per centro visita e spazi espositivi “ redatto dal professionista incaricato sig. Arch Massimo Ricciotti, per un importo complessivo di Euro 388.000,00 interamente finanziati dal Decreto legge n° 133 del 12/09/2014;

-VISTA la determina n° 150 del 02/11/2014 con la quale aggiudica definitivamente i lavori di cui all'oggetto alla Ditta Placidi Luigi e figli snc con sede a Castel di Ieri in Via San Pio n° 26 c.f. e p.Iva = 01535490666 per l'importo netto di € 255.466,22;

-VISTO il contratto Rep. n° 1/2016 del 17/02/2016 regolarmente registrato che affida i lavori alla ditta Ditta Placidi Luigi e figli snc con sede a Castel di Ieri in Via San Pio n° 26 c.f. e p.Iva = 01535490666 per un importo al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza e manodopera per € 255.466,22;

-VISTA la determina n° 149 di registro generale del 02/11/2015 con la quale approva il nuovo quadro economico rimodulato a seguito di gara pubblica;

-CHE i lavori in parola sono stati consegnati in data 10/05/2016;

-VISTA la determina n° 125 di registro generale del 01/07/2016 con la quali si liquida

l'anticipazione contrattuale;

-VISTA la determina n° 174 di registro generale del 10/10/2016 con la quale approva e liquida il 1° Stato di Avanzamento lavori;

-VISTA la determina n° 187 del 24/10/2016 con la quale si approva la perizia di variante e suppletiva che porta l'importo complessivo netto ad € 290.815,94;

-VISTA la determina n° 202 di registro generale del 11/11/2016 con la quale approva e liquida il 2° Stato di Avanzamento lavori;

-VISTA la determina n° 5 di registro generale del 20/01/2017 con la quale approva e liquida il 3° Stato di Avanzamento lavori;

INVITA PERTANTO

Coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, ai aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro il termine perentorio di giorni trenta (30) dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza riportante le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Fa presente che trascorso detto termine non sarà più possibile tener conto, in via amministrativa, di eventuali richieste a tal fine presentate.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

L'indirizzo a cui rivolgere le richieste economiche, supportate da idonea documentazione dimostrativa è: Comune di Pettorano Sul Gizio – P.zza Zannelli n° 12 – 67034 PETTORANO SUL GIZIO (AQ).



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Raffaele Pace